

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024
году на базе МБОУ «ХалеевичскаяСОШ»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Создание рабочей группы по разработке нормативного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора	Апрель 2024	Кирияненко Е.А., директор школы
2.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - разработка и утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение штатного расписания; - разработка медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора	Апрель 2024	Кирияненко Е.А., рабочая группа
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте школы	Май 2024	Лайков С.Ф., учитель математики
4.	Составление сметы на ремонт помещений Центра	Смета	Апрель 2024	Рабочая группа
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации	Март-май 2024	Кирияненко Е.А.,
6.	Проведение ремонтных работ в кабинетах Центра в соответствии с дизайн-		Июнь-июль 2024	Кирияненко Е.А., директор школы

	проектами, утвержденными приказом департамента образования и науки			
7.	Заказ и изготовление вывески на фасаде школы, табличек у входа в помещение, логотипов на стенах Центра	Изготовление табличек и логотипов установленного образца	Март-май 2024	Кирияненко Е.А., директор школы
8.	Получение, установка, наладка оборудования; расстановка мебели в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (региональные) контракты на поставку оборудования	Июнь– Август 2024	Кирияненко Е.А., рабочая группа
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План работы Центра	Август 2024	Приходько А.А., зам. директора по УВР
10.	Завершение мероприятий по созданию Центра, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август 2024	Кирияненко Е.А., директор школы
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь 2024	Кирияненко Е.А., директор школы
12.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024	Администрация школы
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты; размещение информации на сайте школы	Отчет директора школы	Ежемесячно	Кирияненко Е.А., директор школы

Директор МБОУ «Халеевичская СОШ»



Е.А.Кирияненко